

DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO č.10000074857/6005
dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
se sídlem: Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
Statutární zástupce: Mgr. Martin Kiss, starosta města
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
tel., e-mail: +420 461 521 280, posta@brezova.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1283409379/0800

Zhotovitel: Sdružení Březová nad Svitavou

Vedoucí člen sdružení: **Skanska a.s.,**

se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Pověřený zástupce: Bc. Jaroslav Stupka, prokurista a Ing. Jan Kozler, ředitel závodu Čechy 02, oba
na základě podpisového řádu
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ262 71303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2018344708/2600

Člen sdružení: **EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V Zahradkách 3, Svitavy, PSČ 568 02
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Statutární zástupce: Josef Kunc, jednatel
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o :
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách citované smlouvy o dílo:

A. ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

Na základě posouzení skutečné geologie při zemních pracích na pokládce kanalizace odtoku z objektu ČOV, na pokládce kanalizace stoky A a v místě založení ČOV zjištěných při provádění prací byla smluvními stranami projednána změna předmětu smlouvy a smluvní strany se tedy dohodly na změně (navýšení) díla, v rozsahu projednaných a schválených změnových listů č. 1 - 3 uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

B. IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., na základě specifikace díla, uvedené v článku II. této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná. Součástí sjednané ceny díla je i rezerva ve výši 3 326 000,- Kč (bez DPH), o jejímž čerpání rozhoduje objednatel. **Čerpání rezervy musí být schváleno Státním fondem životního prostředí ČR na základě oprávněných požadavků (schválených víceprací objednatelem).**

Takto stanovená cena za dílo činí:

Cena díla (bez DPH)	112 979 508,90 Kč
Navýšení dle tohoto dodatku	2 802 211,33 Kč
Zbývající rezerva (bez DPH)	523 788,67 Kč
Cena díla včetně rezervy (bez DPH)	116 305 508,90 Kč

K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek byl vypracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Po podepsání obdrží objednatel i zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou Změnové listy č.1 – 3

V Březové nad Svitavou dne

V Praze dne 14.4.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele: Sdružení Březová nad Svitavou

Mgr. Martin Kiss
starosta města

Město
BŘEZOVÁ n. SVITAVOU
569 02

Bc. Jaroslav Stupka
prokurista

Ing. Jan Kozler
ředitel závodu

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
012

Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY