

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.10000074857/6005

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Město Březová nad Svitavou

se sídlem: Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou  
Statutární zástupce: Mgr. Martin Kiss, starosta města  
IČ: 00483869  
DIČ: CZ00483869  
tel., e-mail: +420 461 521 280, [posta@brezova.cz](mailto:posta@brezova.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1283409379/0800

**Zhotovitel:** Sdružení Březová nad Svitavou

Vedoucí člen sdružení: **Skanska a.s.,**

se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00  
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Pověřený zástupce: Ing. Rafael Moreno, ředitel závodu 02 a ing. Lubomír Mizera, vedoucí  
oddělení nabídek závodu 02, oba na základě pověření  
IČ: 262 71 303  
DIČ: CZ262 71303  
tel., fax., e-mail: +420 737 256 584, +420 267 095 835, [rafael.moreno@skanka.cz](mailto:rafael.moreno@skanka.cz)  
+420 737 256 510, +420 267 095 835, [Lubomir.mizera@skanska.cz](mailto:Lubomir.mizera@skanska.cz)  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka  
Číslo účtu: 2018344708/2600

Člen sdružení: **EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V zahrádkách 3, Svitavy, PSČ 568 02  
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842  
Statutární zástupce: Josef Kunc, jednatel  
IČ: 25260766  
DIČ: CZ25260766  
- pracovník pověřený vedením stavby: Jan Vavřík, tel.: +420 777 125 492, e-mail: [vyroba@evt.cz](mailto:vyroba@evt.cz)  
- pracovník pověřený koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla: Jiří Jožák, tel :  
+420 775 125 508, e-mail: [priprava2@evt.cz](mailto:priprava2@evt.cz)  
- pracovník odpovědný za vedení a zaslání účetních dokladů vůči objednateli: Lucie Ficková, tel :  
+420 777 125 497, e-mail: [ekonom1@evt.cz](mailto:ekonom1@evt.cz)

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

**d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o :**  
(dále jen „dodatek“)

S ohledem na změnu termínu předání staveniště se článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ,  
odstavec 1. mění takto:

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Skutečný termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště:

20.12.2011

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu  
postupu prací, který je přílohou č. 1 tohoto  
dodatku

Termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:

19.9.2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti  
beze změn.

Tento dodatek byl vypracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Po podepsání obdrží objednatel i  
zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je harmonogram postupu prací v členění na kalendářní týdny, který  
nahrazuje harmonogram, tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

V Březové nad Svitavou dne 12. 1. 2012


V Praze dne 12. 1. 2012


Za objednatele:

Za zhotovitele: Sdružení Březová nad Svitavou


  
Mgr. Martin Kiss  
starosta města

Město  
BŘEZOVÁ n. SVITAVOU  
PSČ-569 02

  
Ing. Rafael Moreno  
ředitel závodu 02  
Skanska a.s.  
na základě pověření

  
Ing. Lubomír Míza  
vedoucí odd.nabídek  
Skanska a.s.  
na základě pověření

SKANSKA Skanska a.s.  
divize Pozemní stavitelství  
Libálova 1/2348  
012 149 00 Praha 4 - Chodov

  
Josef Kunc  
jednatel  
EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s. r. o.  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY