

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.10000074857/6005
dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Město Březová nad Svitavou**

se sídlem: Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
Statutární zástupce: Ing. Karel Adámek, starosta města
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
tel., e-mail : +420 461 521 280, posta@brezova.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1283409379/0800

Zhotovitel: **Sdružení Březová nad Svitavou**

Vedoucí člen sdružení: **Skanska a.s.,**

se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Pověřený zástupce: Per-Anders Truedsson, prokurista a Ing. Jan Kozler, ředitel závodu Čechy
02, oba na základě podpisového řádu
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ262 71303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2018344708/2600

Člen sdružení: **EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V Zahrádkách 3, Svitavy, PSČ 568 02
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Statutární zástupce: Josef Kunc, jednatel
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o :
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách citované smlouvy o dílo:

A. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

Smluvní strany se dohodly o provedení zvýšeného rozsahu kanalizačních přípojek a zvýšeném rozsahu tlakových řadů průměr 63 mm nad rámec zadávací dokumentace dle nabídky zhotovitele ve formě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., na základě specifikace díla, uvedené v článku II. této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná. Součástí sjednané ceny díla je i rezerva ve výši 3 326 000,- Kč (bez DPH), o jejímž čerpání rozhoduje objednatel. **Čerpání rezervy musí být schváleno Státním fondem životního prostředí ČR na základě oprávněných požadavků (schválených víceprací objednatelem).**

Takto stanovená cena za dílo činí:

Cena díla (bez DPH)	112 979 508,90 Kč
Navýšení dle dodatku č.3	2 802 211,33 Kč
Navýšení dle dodatku č.4	197.160,28 Kč
Navýšení dle dodatku č. 5	952 092,- Kč
Navýšení dle dodatku č. 6	2 230 125,- Kč
<u>Cena díla včetně rezervy (bez DPH)</u>	<u>119 161 097, 51 Kč</u>
Zbývajících rezerva (bez DPH)	0 ,- Kč (<i>cena oproti ceně kryté SFŽP přečerpaná o 2,855.588,61 Kč</i>)

K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek byl vypracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Po podepsání obdrží objednatel i zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě rozhodlo zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání ze dne 28.5.2015 usnesením č. 9./3/..2015 a pověřilo starostu uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě.

Přílohou tohoto dodatku jsou:

- OZ 11a,
- Rozdílový rozpočet příloha ZL/02a,
- Rozdílový rozpočet příloha ZL/02b.

V Březové nad Svitavou dne 29.5.2015


V Praze dne


Za objednatele:


Město
BŘEZOVÁ n.SVITAVOU
PSČ-569 02
Ing. Karel Adámek, MBA
starosta města

Z - 09 / 03 / 2015

Za zhotovitele: Sdružení Březová nad Svitavou


.....
Per-Anders Truedsson
prokurista



.....
Ing. Jan Kozler
ředitel závodu


.....
Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství západ
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0102171

EVT Stavby s.r.o.
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 11a	
Zhotovitel:		Sdružení Březová nad Svitavou členů sdružení Skanska, a.s. a EVT Stavby s.r.o.			
Komu:		Město Březová n/Svitavou	Datum: 22.5.2015		
Název akce: Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou					
IO 2a-Gravitační přípojky nad rámec ZD, IO 02b-Kanalizační přípojky nad rámec ZD					
Způsob odeslání mailem předání/datum	poštou	E-mailem- zampach@vrv.cz	Faxem: 541211434	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		příloha: Změnový list – Rozpočet Gravitační přípojky nad rámec ZD, Tlakové řady prům.63 mm nad rámec ZD			
		Geodetické zaměření stavby			
Popis a zdůvodnění změny: Gravitační přípojky nad rámec ZD v celkové délce 116,60 m Tlakové řady průměr 63 mm nad rámec ZD v délce 1.051,80 m					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatel	Změna* v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:					
Za zhotovitele Skanska, a.s. Ing. Vladimír Krch 					
Stanovisko technického dozoru stavebníka:					
Ing. Pavel Žampach					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

převzat 26.5.15



NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 11a	
Zhotovitel:	Sdružení Březová nad Svitavou členů sdružení Skanska, a.s. a EVT Stavby s.r.o.			
NOZ zpracoval: Pavel Langer			Datum: 22.5.2015	
NOZ navazuje na OZ č. 11a			Navazuje na změnu PD	
Způsob předání/datum: mailem	poštou	E-mailem: zampach@vrv.cz	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz příloha Rozpočet				
Rozpočet gravitační přípojky nad rámec ZD 624 612,94 Kč + DPH Rozpočet řady prům.63 nad rámec ZD 1 605 512,11 Kč + DPH ZL č. 02a,02b celkem - navýšení 2 230 125,05 Kč + DPH				
Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:				
Stanovisko technického dozoru stavebníka: :				
Ing. Pavel Žampach				
Cena díla před změnou: Celková smluvní cena bez rezervy: 112.979.508,90 Kč + DPH Smluvní rezerva celkem 3.326.000,00 Kč + DPH Celková cena díla: 116.305.508,90Kč + DPH			Cena díla se započtením změny:: Celková smluvní cena bez rezervy: 112.979.508,90_Kč + DPH Čerpaná rezerva na změnu celkem	
Zpracoval: <i>Pavel Langer</i> za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal: <i>[Podpis]</i> za objednatele (jméno/podpis) Datum: 26.5.15	

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 11a											
Zhotovitel:	Sdružení Březová nad Svitavou členů sdružení Skanska, a.s. a EVT Stavby s.r.o.													
PZ vystavil:	Pavel Langer		Datum: 22.5.2015											
PZ navazuje na NOZ č. 11a			Navazuje na změnu PD č.											
Způsob předání/datum: mailem	poštou	E-mailem- zampach@vrv.cz	faxem	osobně										
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:														
Vícepráce:														
<table> <tr> <td>Rozpočet gravitační přípojky nad rámec ZD</td> <td>624 612,94</td> <td>Kč + DPH</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet tlakové řady prům. 63 nad rámec ZD</td> <td>1 605 512,11</td> <td>Kč + DPH</td> </tr> <tr> <td>ZL č. 02a,02b celkem - navýšení</td> <td>2 230 125,05</td> <td>Kč + DPH</td> </tr> </table>						Rozpočet gravitační přípojky nad rámec ZD	624 612,94	Kč + DPH	Rozpočet tlakové řady prům. 63 nad rámec ZD	1 605 512,11	Kč + DPH	ZL č. 02a,02b celkem - navýšení	2 230 125,05	Kč + DPH
Rozpočet gravitační přípojky nad rámec ZD	624 612,94	Kč + DPH												
Rozpočet tlakové řady prům. 63 nad rámec ZD	1 605 512,11	Kč + DPH												
ZL č. 02a,02b celkem - navýšení	2 230 125,05	Kč + DPH												
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:											
Cena díla před změnou: Celková smluvní cena bez rezervy: 112.979.508,90 Kč + DPH Smluvní rezerva celkem 3.326.000,00 Kč + DPH Celková cena díla: 116.305.508,90Kč + DPH			Cena díla se započtením změny:: Celková smluvní cena bez rezervy: 112.979.508,90 Kč + DPH Čerpaná rezerva na změnu celkem											
Důvod ke změně:	záměr objednatele	Změna* v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti									
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.														
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:											
Ing.Karel Adámek Město Březová nad Svitavou			 Skanska, a.s. Datum:											

převzat 26.5.15



Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou
Objekt: IO 02a - Kanalizační síť - gravitační kanalizace - kanalizační přípojky
Část: Přípojky nad rámec zadávací dokumentace

Objekt:
Část:

IO 02a - Kanalizační síť - gravitační kanalizace - kanalizační přípojky
Přílohy k návrh zadávací dokumentace

JKSO:
Datum:

9.4.2015

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	SOD	Výměra	Cena jednotková	SOD	Cena celkem	Množství celkem	skutečnost	skutečnost	Celková cena zadání	Množství nad rámec ZD	Cena nad rámec ZD
Zemní práce														
1	1221	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kamenná drceného II 200 mm	m2	1 271,20	39,50	50 212,40	1 394,76	55 093,05	123,56					4 980,65
2	1222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého II 150 mm	m2	1 271,20	74,30	94 450,16	1 394,76	103 630,72	123,56					9 180,56
3	2221	Odstranění živéhoho krytu frézovaním pl nad 500 m2 II 50 mm bez překážek v trase	m2	2 542,40	56,30	143 221,92	2 789,52	162 629,09	247,12					14 407,17
4	0001	Dočasná zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	191,40	183,90	35 198,46	210,00	38 619,75	18,60					3 421,29
5	0001	Dočasná zajištění potrubí betonového, žb, kamenného nebo vláknocementového DN do 500	m	36,30	282,00	10 236,60	39,83	11 231,60	3,53					995,00
6	0001	Dočasná zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	155,10	152,30	23 621,73	170,18	26 917,76	15,08					2 296,03
7	0001	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení	m3	995,00	200,60	199 597,00	1 091,71	218 897,83	95,71					19 400,83
8	0001	Hloubení jam zapuštěných v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	510,59	240,40	122 746,32	560,22	134 677,26	49,63					11 930,94
9	0001	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 200,44	226,00	497 299,44	2 414,32	545 636,95	213,88					48 337,51
10	0001	Zřízení zálažného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	4 800,00	25,90	124 320,00	5 265,56	138 403,90	465,56					12 083,90
11	0001	Odstranění zálažného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	4 800,00	10,40	49 920,00	5 265,56	54 772,22	465,56					4 852,22
12	0001	Zřízení zálažného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	803,84	56,50	45 416,96	881,97	49 831,49	78,13					4 414,53
13	0001	Odstranění pažení stěn zálažného hl do 4 m	m2	803,84	25,30	20 337,15	881,97	22 313,92	78,13					1 976,77
14	0001	Zřízení rozepnutí stěn při pažení zálažného hl do 4 m	m3	471,04	11,80	5 556,27	516,83	6 098,54	45,79					540,26
15	0001	Odstranění rozepnutí stěn při pažení zálažného hl do 4 m	m3	471,04	5,88	2 769,72	516,83	3 038,93	45,79					269,22
16	0001	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 141,07	44,70	51 005,69	1 251,98	55 863,45	110,91					4 857,75
17	0001	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	513,19	112,00	57 477,50	563,07	63 044,32	49,88					5 586,81
18	0001	Uložení sypání na skládky	m3	513,19	9,71	4 983,09	563,07	5 467,45	49,88					484,36
19	0001	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	513,19	117,70	60 402,70	66 273,84	9 871,14	49,88					5 871,14
20	0001	Obsyp potrubí bez probuzení sypání z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	1 911,44	120,60	230 519,66	2 097,23	252 826,18	185,79					22 406,51
21	0001	Kamenito těsné drobné frakce 0-4 třída A	m3	572,80	382,60	216 981,44	628,48	240 266,44	55,68					21 285,00
22	583	Vodorovné konstrukce	l	478,29	349,40	167 113,83	571,27	199 601,74	92,98					32 487,91
23	271	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného štěněho	m3	172,19	766,90	132 054,04	186,93	144 889,70	16,74					12 835,65
24	221	Komunikace	l	424,58	462,50	196 368,71	465,85	215 455,75	41,27					19 087,04
25	221	Vyspravení podkladu nebo krytu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	190,68	4 660,00	888 568,80	209,21	974 937,69	18,53					86 368,89
26	221	Vyspravení potrubí po překozech podkladním betonem PB	m2	1 271,20	271,70	345 385,04	1 394,76	378 956,47	123,56					33 871,43
27	221	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem II 50 mm	m2	1 271,20	387,20	466 784,64	1 394,76	512 156,11	123,56					45 371,47
28	R-580101	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu II 50 mm do 3 m	m	3 075,00	108,60	333 945,00	3 373,89	366 404,45	298,89					32 459,45
29	271	Trubní vedení	m	1 200,00	39,30	47 160,00	1 316,60	51 742,38	116,60					4 592,38
30	286	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	kus	243,60	496,60	126 971,76	267,28	132 730,22	23,68					11 756,46
31	R	Trubka kanalizace plastová KGEIM-160x5000 mm SN4	m	1 200,00	30,80	36 720,00	1 316,60	40 287,96	116,60					3 567,96
32	271	Zaměření trasy potrubí	m	1 200,00	50,60	60 720,00	1 316,60	66 619,96	116,60					5 899,96
33	271	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	kus	157,00	8 970,00	1 408 290,00	157,00	1 408 290,00	11					11
34	271	Revizní šachta plastová DN 400/160 liak 40 hl od 1360 do 1730 mm	kus	157,00	92,90	14 585,30	157,00	14 585,30	11					11
35	286	Osazení potrubí litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	157,00	5 023,50	789 689,50	157,00	788 689,50	11					11
36	R	pokop litinový plný 425/400	soubor	157,00	2 840,00	461 580,00	183,00	538 020,00	26,00					76 440,00
37	221	Napojení potrubí přípojky na kanalizační potrubí	m	3 075,10	43,10	132 536,81	3 374,00	145 419,39	298,90					12 882,58
38	013	Řezání sávlavého živného krytu hl do 100 mm	l	910,18	80,10	72 905,34	998,65	79 937,02	88,47					7 086,40
39	013	Odvoz suli a vyloučených hmot na skládku do 1 km	l	4 550,90	7,84	35 679,02	4 993,24	39 147,02	442,35					3 469,00
40	R	Uložení suli na skládku - skladeň	l	910,18	176,50	160 646,59	998,65	176 261,44	88,47					15 614,85
41	271	Přesun hmot	l	1 668,39	132,90	221 729,16	1 830,56	243 281,24	162,17					21 552,07
		Presun hmot pro trubní vedení z rub z plastických hmot otevřený výkop	l											
	</													

Rozdílový rozpočet příloha ZL/02b Tlaková kanalizace - IO 02b - Kanalizační síť - tlaková kanalizace - kanalizační řad nad rámec zadání

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svítavou
 Objekt: IO 02b - Kanalizační síť - tlaková kanalizace - kanalizační řady vnější průměr 63 mm
 Část: kanalizační řady průměr 63 mm nad zadávací dokumentace

JKSO:
 Datum: 10.4.2015

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	SOD	SOD	Cena celkem	Množství celkem	skutečnost	Celková cena zadání	Množství nad rámec ZD	Cena nad rámec ZD
81	pc. 2865101	trubka zatizolovaná PE-Xa D 63/140 mm tlak 10 bar	m	0,000	1 964,70	0,00	0,00					
82	pc. 2865201	spojie + smršťovací objímky - trubka zatizolovaná PE-Xa D 63/140 mm	komp let	0,000	11 764,70	0,00	0,00					
83	271 R-871231141	Montáž potrubí z trubek z PEX olevněný výtok lisovaných vnější průměr 75 mm	m	0,000	2 940,00	0,00	0,00					
84	pc. 2865102	trubka zatizolovaná PE-Xa D 75/1175 mm tlak 10 bar	m	0,000	2 964,70	0,00	0,00					
85	pc. 2865202	spojie + smršťovací objímky - trubka zatizolovaná PE-Xa D 75/1175 mm	komp let	0,000	5 882,40	0,00	0,00					
86	271 R-871241141	Montáž potrubí z trubek z PEX olevněný výtok lisovaných vnější průměr 90 mm	m	0,000	3 060,00	0,00	0,00					
87	pc. 2865103	trubka zatizolovaná PE-Xa D 90/175 mm tlak 10 bar	m	0,000	3 176,50	0,00	0,00					
88	pc. 2865203	spojie + smršťovací objímky - trubka zatizolovaná PE-Xa D 90/175 mm	komp let	0,000	11 764,70	0,00	0,00					
89	Objekty na potrubí											
89	271 R-944111110	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované	kus	0,000	8 590,00	0,00	0,00					
90	592 592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	0,000	679,40	0,00	0,00					
91	592 592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	0,000	1 046,20	0,00	0,00					
92	592 592241620	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	0,000	1 727,70	0,00	0,00					
93	592 592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	0,000	1 336,20	0,00	0,00					
94	592 592241350	deska betonová zákrýtková TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	0,000	2 454,70	0,00	0,00					
95	592 592241740	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	0,000	202,70	0,00	0,00					
96	592 592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	0,000	286,80	0,00	0,00					
97	592 592241780	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	0,000	317,40	0,00	0,00					
98	592 592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	0,000	363,20	0,00	0,00					
99	592 592241780	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	0,000	363,20	0,00	0,00					
100	592 592243480	láznění elastomerní pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	0,000	195,00	0,00	0,00					
101	592 5922433700	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 bez tvarování dna 100/60x40 cm	kus	0,000	6 817,70	0,00	0,00					
102	271 R-89102111	Oszesení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	0,000	320,10	0,00	0,00					
103	pc. 522350	poklop bez odvětrání DN 600 mm na vstupní šachtu Begu-B-1 s rámem pro zat. A15	kus	0,000	1 236,70	0,00	0,00					
104	271 R-89104111	Oszesení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	0,000	397,80	0,00	0,00					
105	pc. 522420	poklop s odvětráním DN 600 mm na vstupní šachtu Begu-S-K s rámem pro zat. D400	kus	0,000	3 092,70	0,00	0,00					
106	271 R-89113111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	0,000	181,10	0,00	0,00					
107	KP 89a	Čerpací šachty - 178 ks	kus	0,000	0,00	0,00	0,00					
108	271 R-89104111	Oszesení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	0,000	397,80	0,00	0,00					
109	552 552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	0,000	3 664,70	0,00	0,00					
110	R R-840101	ČS - nádrž prefabrikovaná pr. 1000 mm v. 2,0 m + zákrýtková deska s otvorem pro poklop + náler + nabeleňování dna - dodávka a MITZ	komp let	0,000	16 100,00	0,00	0,00					
111	R R-840201	ČS - plastová nádrž kulatá pr. 1000 mm z PP v. 2,0 m vč. vstupního korníru	komp let	0,000	16 100,00	0,00	0,00					
112	271 R-89523141.a	Betonování plast. ČS betonem prostým iř. C 12/15 olevněný výtok	m3	0,000	3 060,00	0,00	0,00					
113	271 R-89713111.a	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	0,000	181,10	0,00	0,00					
114	R R-890901	Plastový pilř - pro umístění elektro zařízení, rozvaděče	kus	0,000	7 880,00	0,00	0,00					
115	013 979081111	Ostatní potrubí a práce										
116	013 979081121	Odvod suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 083,738	80,10		86 807,39	1 381,43		110 852,51	297,69	23 845,12
117	R 979081125	Uložení suti na skládku - skládky	t	5 416,699	7,84		42 482,52	6 907,15		54 152,04	1 488,46	11 669,52
				1 083,738	176,50		191 279,71	1 381,43		243 822,33	297,69	52 542,62

Rozdílový rozpočet příloha ZL/02b Tlaková kanalizace - IO 02b - Kanalizační síť - tlaková kanalizace - kanalizační řad nad rámec zadání

Stavba: Spájková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou
 Objekt: IO 02b - Kanalizační síť - tlaková kanalizace - kanalizační řady vnější průměr 63 mm
 Část: kanalizační řady průměr 63 mm nad zadávací dokumentace

JKSO:
 Datum: 10.4.2015

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	SOD Výměra	SOD Cena jednotková	SOD Cena celkem	skutečnost Množství celkem	skutečnost Celková cena zadání	Množství nad rámec ZD	Cena nad rámec ZD
118	271	Přesun hmot	t	2 580,658	132,50	342 958,43	3 289,54	437 179,71	708,88	94 210,27
		Přesun hmot pro trubi vedení z lůž z plastických hmot elevační výkop								
		PSV								
		Technologie a strojní vybavení								
119	KP	R-799001	komp let	0,000	54 900,00	0,00				
		Sestava odvzdušnění na potrubí D 63 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
120	KP	R-799002	komp let	0,000	47 800,00	0,00				
		Sestava odvzdušnění na potrubí D 75 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
121	KP	R-799003	komp let	0,000	49 600,00	0,00				
		Sestava odvzdušnění na potrubí D 90 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
122	KP	R-799004	komp let	0,000	65 200,00	0,00				
		Sestava odvzdušnění na potrubí D 110 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
123	KP	R-799201	komp let	0,000	20 700,00	0,00				
		Sestava koncová pro proplach na potrubí D 63 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
124	KP	R-799202	komp let	0,000	22 500,00	0,00				
		Sestava koncová pro proplach na potrubí D 75 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
125	KP	R-799301	komp let	0,000	21 900,00	0,00				
		Sestava odkalení na potrubí D 63 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
126	KP	R-799302	komp let	0,000	24 100,00	0,00				
		Sestava odkalení na potrubí D 75 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
127	KP	R-799303	komp let	0,000	28 800,00	0,00				
		Sestava odkalení na potrubí D 90 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
128	KP	R-799304	komp let	0,000	34 600,00	0,00				
		Sestava odkalení na potrubí D 110 mm, vč. tvarovek, armatur a spojů - dodávka a montáž								
129	R	765a		0,000	0,00	0,00				
		Čerpadl šachty - 178 ks								
130	KP	R-799100	ks	0,000	11 600,00	0,00				
		Doprava a montáž zařízení k vstrojení čerp.šachty								
131	KP	R-799101	ks	0,000	26 100,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - ponorné kalové čerpadlo s řezacím oběžným kolem 3x400V/1,5kW								
132	KP	R-799102	ks	0,000	270,60	0,00				
		Vystrojení ČŠ - stacionární inst.šachta, vedení úrnenem vč.patního kolena								
133	KP	R-799103	ks	0,000	1 620,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - ochranná molor. zástrčka 2.6 - 3.7 A								
134	KP	R-799104	ks	0,000	13 700,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - plovákový spínač 10m								
135	KP	R-799105	ks	0,000	1 490,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - alarmový spínač přístroj								
136	KP	R-799106	ks	0,000	1 490,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - plovákový spínač 10m havarijní k alarmu								
137	KP	R-799107	komp let	0,000	17 700,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - zpětná klapka, uzavírací šoupátko a propojovací potrubí, vč. kolvení								
138	KP	R-799108	komp let	0,000	1 490,00	0,00				
		Vystrojení ČŠ - pomocný montážní a upevňovací materiál								
							5 821 097,95	7 426 610,06		1 605 512,11

