



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2014/1014/0571

uzavřený dle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL :

Město Březová nad Svitavou

se sídlem : 569 02 Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1

IČ : 004 83 869

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s. Svitavy

Číslo účtu : 1283409379/0800

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karlem Adámkem, MBA, starostou města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Karlem Adámkem, MBA, starostou města

Telefon : 461 521 280 E-mail : posta@brezova.cz

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem : K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ : 252 53 361

DIČ : CZ 25253361

Bankovní spojení : KB Pardubice, a.s.

Číslo účtu : 19-2372690267/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Janečkem, DiS., ředitelem divize silničních staveb,

Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silničních staveb

Telefon : 466 971 111 Fax : 466 310 361 E-mail : info@cht-pce.cz

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy.

1)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět základní smlouvy o dílo na akci „Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou“ se tímto dodatkem č.3 snižuje o neprovedené práce a dodávky. Jedná se zejména o následující měněpráce:

V objektu SO 100.1 se nebude realizovat rozšíření cyklostezky směrem k náměstí, nedojde rovněž k dodávce a osazení žlabu na konci objektu, snižuje se výměra opěrné stěny z gabionů.

Z objektu 100.2 Vozovka v zástavbě bude vypuštěna dodávka nového drátěného oplocení, bude použito stávající.

V SO 200 Lávka nebude na mostě provedena dodávka a pokládka živичné vrstvy.

2)

IV. CENA DÍLA

Cena díla se vzhledem ke změně předmětu díla upravuje následovně :

Cena podle základní smlouvy o dílo bez DPH	7 888 556,77 Kč
Měněpráce v SO 100.1 Cyklostezka bez DPH	- 521 169,70 Kč
Měněpráce v SO 100.2 Vozovka v zástavbě bez DPH	- 6 300,00 Kč
Měněpráce SO 200 Lávka bez DPH	-19 873,57 Kč

Celková cena díla podle dodatku č. 3 bez DPH	7 341 213,50 Kč
--	-----------------

DPH 21% z částky	1 541 654,84 Kč
------------------	-----------------

Celková cena díla včetně DPH	8 882 868,34 Kč
------------------------------	-----------------

Slovy : osmmilionũosmsetsomdesátdvatisícsmsetsedesátosm korun českých a 34 haléřů

Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech a rozpočtové přírázky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení díla.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo specifikovány v projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).

Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, ceny budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

3)

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v dodatku této smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Kontrola poskytovatele dotace, další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dále zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolován osobou. Kontroloři poskytovatele dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tzn. zhotovitele stavby). Zhotovitel stavby se zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace stavby součinnost při provádění kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související s projektem „Zřízení bezpečné trasy pro pěší v Opočně“, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených veřejných orgánů, oprávněných k výkonu kontroly. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy :

Opravená rekapitulace

Položkový rozpočet méněpráce v objektu 100.1

Položkový rozpočet méněpráce v objektu 100.2

Položkový rozpočet méněpráce SO 200

v Březové nad Svitavou dne : 24. 11. 2014

v Pardubicích dne : 24. 11. 2014


Za objednatele :

Za zhotovitele :

Město
BŘEZOVÁ n. SVITAVOU
569 02


Ing. Karel Adámek, MBA
starosta města Březová nad Svitavou

 **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002


Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU k dodatku č.3

Stavba : Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou

Objednatel : Město Březová nad Svitavou

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum : 21.11.2014

P.Č.		Popis	Cena celkem	Odpočty	koncová cena
1	2	3	4	5	7

1.1	SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592) - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	4 691 195,25	398 716,20	4 292 479,05	Odpočet SO 100.1 celkem 521 169,70
1.2	SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592) - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	287 166,50	122 453,50	164 713,00	
2	SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)	368 198,90	6 300,00	361 898,90	
3	SO 100.3 - Vozovka v zástavbě - nátěr	0,00		0,00	
4	SO 200 - Lávka ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	1 578 302,93	19 873,57	1 558 429,36	
5	SO 200 - Lávka NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	13 060,00		13 060,00	
5	SO 400 - Veřejné osvětlení	640 633,20		640 633,20	
				0,00	
6	Dopravně-inženýrská opatření	100 000,00		100 000,00	
7	Realizační dokumentace stavby	100 000,00		100 000,00	
8	Geodetické práce	40 000,00		40 000,00	
9	Revize a zkoušky, dozorová činnost	50 000,00		50 000,00	
10	Dokumentace skutečného provedení	20 000,00		20 000,00	

Celkem bez DPH

7 888 556,77 547 343,27 7 341 213,50



tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 351
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

8.882

REKAPITULACE ROZPOČTU méněprací


Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 21.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem	Způsobilé	Nezpůsobilé
1	2	3	4	5

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	43 987,40		
2	Zakládání	10 083,70		
3	Svislé a kompletní konstrukce	398 488,65		
5	Komunikace	50 201,54		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 408,41		
	Celkem	521 169,70 Kč	398 716,20 Kč	122 453,50 Kč



tel.: +420 465 791 1
 fax: +420 465 310 3
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Želenské Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53001

ROZPOČET méněprací

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
 Objekt: SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592)
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Březová nad Svitavou
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Datum: 21.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV				Práce a dodávky HSV				
D 1				Zemní práce				
31	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	244,900	65,00	15 918,50
32	K	001	162301101.0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie	m3	114,830	65,00	7 463,95
33	K	001	162301101.0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie	m3	4,650	65,00	302,25
34	K	001	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	11,270	65,00	732,55
35	K	001	162301101.1.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie	m3	0,500	65,00	32,50
46	K	001	162701102.1	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek zeminy na skládce	m3	20,000	220,00	4 400,00
49	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - potřebná ornice na mezideponii	m3	119,480	55,00	6 571,40
50	K	001	167101102.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,500	55,00	27,50
52	K	001	171201201.1	Uložení sypaniny na skládce - přebytek všech zemín	m3	30,770	15,00	461,55
54	K	001	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,848	150,00	8 077,20
D 2				Zakládání				
101	K	002	213311131.6	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm - štěrkodř v tl. 20 cm pod gabiony	m3	9,790	1 030,00	10 083,70
D 3				Svislé a kompletní konstrukce				
103	K	312	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	81,250	4 110,00	333 937,50
110	K	231	339921133.1	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	10,000	600,00	6 000,00
111	M	MAT	592284130.1	PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	57,570	195,00	11 226,15
114	K	211	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	15,000	655,00	9 825,00
115	M	MAT	3 D 002	Zábradlí ocelové v. 1,0 m, včetně finální povrchové úpravy	m	15,000	2 500,00	37 500,00
D 5				Komunikace				
123	K	221	564231111.1	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm - lože pod obrubníky	m2	3,300	55,00	181,50
130	K	221	565135111.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	100,300	224,00	22 467,20
132	K	221	567114111.1	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	2,400	300,00	720,00
134	K	221	569851111.1	Zpevnění krajnic šterkodř tl 150 mm	m2	6,700	85,00	569,50
137	K	221	573211111.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	100,300	15,00	1 504,50
139	K	221	577133111.1	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8+ (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,300	230,00	23 069,00
142	K	221	596211120.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,400	220,00	528,00
143	M	MAT	592453090.1	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	2,472	470,00	1 161,84
D 9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				
155	K	221	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,200	170,00	1 394,00
156	M	MAT	592175090.1	obrubník chodníkový 50x8x25 cm přírodní	kus	16,564	65,00	1 076,66
158	K	221	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,250	2 550,00	637,50
164	K	221	919724122.1	Trojozměrná protierozní vegetační geomatrace	m2	8,150	135,00	1 100,25
168	K	221	919726121.1.4	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 - za palisády	m2	8,000	35,00	280,00
170	K	221	919726202.1	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	131,000	50,00	6 550,00
172	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	20,000	155,00	3 100,00
173	M	MAT	592277230	žlab betonový dvourstvý ozn. ŽLAB I rozm. 8 x 33 x 59/66,9	kus	61,000	70,00	4 270,00
Celkem								

uznatelné neuznatelné

398 716,20 122 453,50

24.449,45



tel: +420 466 791 111
 fax: +420 466 310 361
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE ROZPOČTU méněprací

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 21.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV **Práce a dodávky HSV**

3 **Svislé a kompletní konstrukce**

Celkem

6 300,00

6 300,00

(141)  **Chládek a Tintěra** tel.: +420 466 791 111
PARDOBICE fax: +420 466 310 351
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápeně 2677, PSČ 53002



Rozpočet méněprací

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 21.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 300,00
33	M	MAT	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	22,000	150,00	3 300,00
35	M	MAT	553423530	plotové pole pleťkové do 2000 mm, tvarem přizpůsobené stávajícím - doplnění, včetně finálního nátěru	m	10,000	300,00	3 000,00
				Celkem				6 300,00

(141)  **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



REKAPITULACE ROZPOČTU méněprací

Stavba: Lávka Březová nad Svitavou
Objekt: SO 200 Lávka
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 21.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem	Způsobilé	Nezpůsobilé
1	2	3	4	5

HSV **Práce a dodávky HSV**
5 **Komunikace**
Celkem

19 873,57
19 873,57
19 873,57 **19 873,57**



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25263361
DIČ: CZ25263361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

ROZPOČET méněprací

Stavba: Lávka Březová nad Svitavou

Objekt: SO 200 Lávka

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 21.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 873,57
	D		5	Komunikace				19 873,57
39	K	PK	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	86,860	11,60	1 007,58
40	K	PK	577135141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	86,860	199,00	17 285,14
41	K	PK	578901112	Zdršovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	86,860	18,20	1 580,85
				<u>Celkem</u>				<u>19 873,57</u>

(141)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111

fax: +420 466 310 331

IČ: 25253331

DIČ: CZ25253331

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2077, PSČ 53002