

Smlouva o dílo č. 07/2009 – dodatek č. 1.2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona

Dodatek č. 1.2

Objednatel: **Město Březová nad Svitavou**

Sídlem: Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou

IČ: 00483869

DIČ:

Zastoupený: Ing. Karlem Adámkem MBA, starostou města

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Atelier “AURUM“ s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

IČ: 42937680

DIČ: CZ42937680

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1226

Bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú. 637642-561/0100,

tel.: 46612213-4

e-mail: aurum@aurumroom.cz

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Ivana Petruš a Ing. Drahomír Ježek, jednatele společnosti

za zhotovitele jako oprávněný k jednání: Ing. Drahomír Ježek

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Předmětem změny je rozšíření objemu výkonu Autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě „Kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou“. Realizace stavby se prodloužila a narostl i objem řešených problémů, které jsou způsobeny neplatností vstupních údajů (chybné podklady správců sítí, změny požadavků na řešení za strany objednatele, změny majetkových poměrů atd.). Oproti původnímu návrhu přesahuje skutečná délka výstavby a náročnost výkonu AD na stavbě vykonávaná v období r. 2012, 2013, 2014 a nadcházejícího roku 2015 původní objem ve výši 200.000,-Kč. Hodinová sazba za výkon AD se nemění a zůstává platná dle původní SOD. Z tohoto důvodu se mění a doplňuje následující článek smlouvy:

Článek III. Cena plnění

Na základě velkého množství změn oproti zadávací dokumentaci a z důvodu prodloužení lhůty výstavby se cena díla za výkon AD navyšuje o částku: 208.480,-Kč bez DPH

Celková výše ceny díla potom činí 1,628.480,- Kč bez DPH,
(slovy: jedenmilionšestsetdvacetosmtisícčtyřistaosmdesát korun českých)

SOD 07/2009 – Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou – DODATEK č.1

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní SOD č. 07/2009, uzavřené dne 10.3.2009.,

V Březové 15.5.2015

za

M
BŘEZOVÁ

Ing. Karel Adámek
Starosta města

za zhotovitele:

atelier **aurum**[®]
s.r.o.
JIRÁSKOVA 21, 530 02 PARDUBICE
TEL./FAX: 466612213-4, IČO: 42937680

Z - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4

Příloha k dodatku č. 4 SOD č. 10000079741/6005

Výkaz hodin AURUM

Pol.-IO	Datum	Popis	hod/320,-	hod/220	Cena celkem	Poznámka	Uhrada	Uhrada Invest.	Uhrada Zhotov.
IO 02b	02-03-2014	Změny na stoce A12	72		23 040,00 Kč	Změny trasy, technologie.	Investor	23 040,00 Kč	
IO 02b	02-2014	Změny na stoce A12-3	45		14 400,00 Kč	Změny trasy, technologie.	Zhotovitel		14 400,00 Kč
IO 02b	06-2014	Změna trasy A-CD	48		15 360,00 Kč	Položka kabelu	Investor	15 360,00 Kč	
IO 02b	07-2014	Změny trasy na stoce A6-5	48		15 360,00 Kč	Změna trasy ve Slunečním údolí	Zhotovitel		15 360,00 Kč
IO 02b	07-2014	DCS 1500 a 800 plast	54		17 280,00 Kč	Plastové domovní šachty	Investor	17 280,00 Kč	
IO 02b	07-2014	Změny na stoce A3-4	42		13 440,00 Kč	Přípojky, Hradčín	Investor	13 440,00 Kč	
IO 02b	08-2014	Změny přípojek na stoce A1-3	32		10 240,00 Kč	Změny přípojek a zaměření u č.p.	Investor	10 240,00 Kč	
IO 02b	08-2014	DCS 1000 a 2500	32		10 240,00 Kč	obetonování, zášyp	Investor	10 240,00 Kč	
IO 02b	08-2014	upravy přípojek na trase A3-4, projednání s RWE	56		17 920,00 Kč	Kontakt DCS s STL plynovodem	Investor	17 920,00 Kč	
IO 02a	09-2014	Změny trasy a na stoce A6	40		12 800,00 Kč	Bytovky	Investor	12 800,00 Kč	
IO 02a	09-2014	Ověření sděl. kabelu na stoce A3-4	0	24	5 280,00 Kč	Neznámý kabel v Brněnské ulici	Investor	5 280,00 Kč	
IO 02b	09-2014	PD CS pro SZDC	38		12 160,00 Kč	PD jedné DCS pro SZDC	Zhotovitel		12 160,00 Kč
IO 02b	09-10-2014	Revize počtů DCS	54		17 280,00 Kč	Revize počtů, osazené technologie, celk. sumarizace	Investor	17 280	
IO 07	10-2014	Protlak č.2	170		54 400,00 Kč	Protlak Dn1000, PD vč. průzkumná a projednání	Zhotovitel		54 400,00 Kč
Celkem - Atelier AURUM			731	24	239 200,00 Kč			142 880,00 Kč	96 320,00 Kč

Výkaz hodin IKKO - rozpočtové práce

Pol.-IO	Datum	Popis	hod/320,-	hod/220	Cena celkem	Poznámka	Uhrada	Uhrada Invest.	Uhrada Zhotov.
IO 02a	01-2014	VV kabel k DCS, aktual. ČS2, stoky A1 a A1-1	48		15 360,00 Kč	rozdílový VV	Investor	15 360,00 Kč	
IO 02b	02-03-2014	komplet tlaková kanalizace	124		39 680,00 Kč	přepřearcování VV + rozdílový VV	Zhotovitel		39 680,00 Kč
IO 02a	05-09-2014	var. Protlaku č.2, porovnání A6, A1, A1-1, A2, A6-2, A6-5a, A6-5, A6-3, A6-3	109		34 880,00 Kč	Změnové VV	Investor	34 880,00 Kč	
IO 02b	08-09-2014	DCS různé vzory - VV	21		6 720,00 Kč	VV	Investor	6 720,00 Kč	
Rozpočtové práce celkem			302		96 640,00 Kč			56 960,00 Kč	39 680,00 Kč
Výkaz hodin IKKO - projektové práce									
IO 02a	07-2014	Gravitační stoka A6-5a	15		4 800,00 Kč	změna šachtových den	Investor	4 800,00 Kč	
IO 02a	08-2014	Gravit. Stoka A6-2	12		3 840,00 Kč	Situace, Ppř, s. dna, úprava ČS 2	Investor	3 840,00 Kč	
Projektové práce celkem			27		8 640,00 Kč			8 640,00 Kč	- Kč
Součty celkem					344 480,00 Kč			208 480,00 Kč	136 000,00 Kč