

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č.10000074857/6005

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou

se sídlem: Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
Statutární zástupce: Mgr. Martin Kiss, starosta města
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
tel., e-mail: +420 461-521 280, posta@brezova.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1283409379/0800

Zhotovitel: Sdružení Březová nad Svitavou

Vedoucí člen sdružení: **Skanska a.s.,**

se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Pověřený zástupce: Bc.Jaroslav Stupka, výkonný ředitel divize a Ing.Jan Kozler, ředitel závodu
Čechy 02, oba na základě podpisového řádu
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ262 71303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2018344708/2600

Člen sdružení: **EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V Zahrádkách 3, Svitavy, PSČ 568 02
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Statutární zástupce: Josef Kunc, jednatel
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o :
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení, dle aktuálního harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku. III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 1. mění takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Skutečný termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

20.12.2011

Termín stavební a technologické připravenosti pro zahájení zkušebního provozu:

15.10.2014

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 1 tohoto
dotatku

Termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla:

30.06.2015

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti
beze změn.

Tento dodatek byl vypracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Po podepsání obdrží objednatel i
zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je harmonogram postupu prací v členění na kalendářní týdny, který
nahrazuje harmonogram, tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

V Březové nad Svitavou dne *18.9.2013*

V Praze dne 16.9.2013


Za objednatele:

Za zhotovitele: Sdružení Březová nad Svitavou



Mgr. Martin Kiss
starosta města

Město
BŘEZOVÁ n. SVITAVOU
PSČ-569 02



Bc. Jaroslav Stupka
výkonný ředitel Divize



Ing. Jan Kozler
ředitel závodu

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov

012



Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 1 -

