

Smlouva o dílo č. S1/2012
o dodávce projektových prací

dodatek č. 1

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Město Březová Moravské náměstí 1 569 02 Březová nad Svitavou
IČO :	00483869
DIČ :	CZ00483869
Odpovědný zástupce:	Mgr. Martin Kiss, starosta
Bankovní spojení :	ČS,a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu :	1283409379/0800
Projektant (dále zhotovitel):	IKKO Hradec Králové, s.r.o. Pražská 850 500 04 Hradec Králové
IČO :	27482782
DIČ :	CZ27482782
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové,	oddíl C, vložka 21649
Odpovědný zástupce :	Ing. Bohuslav Kouba, jednatel
Bankovní spojení :	Komerční banka a. s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu :	35-5750680247/0100

Čl. 2 Předmět smlouvy

Obě strany se dohodly na vypracování dokumentace kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí v Březové nad Svitavou do projektované a realizované veřejné kanalizace. Tento dodatek č. 1 řeší po dohodě objednatele a zhotovitele změnu některých článků smlouvy.

Čl. 3 Dodací lhůta

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s předaným harmonogramem provádění stavby kanalizace tak,
aby poslední projekty byly odevzdány do 31.08.2012

Čl. 8 Počet výtisků smlouvy

Tato smlouva – dodatek č. 1 - je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Čl. 9 Ostatní a závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává původní smlouva nezměněná

V Březové

20.6.2012

Mgr. Marti
starosta

V Hradci Králové 14.6.2012

Ing. Bohuslav Kouba
jednatel

IKKO

Pražská 850
500 04 Hradec Králové
IČO: 274 82 782