

Dodatek č.1

k mandátní smlouvě č. 05-BRE-1593/1816/09

Odborný technický dozor projektu

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

uzavřená podle §566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb.
v platném znění

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A) **MANDANT :** Město Březová nad Svitavou
Moravské nám. 1, PSČ 569 02
- Statutární zástupce :** Mgr. Martin Kiss
starosta města
- IČO : 004 83 869
Telefon / Fax : 461 521 280 / 461 521 812
E-mail: kiss@brezova.cz
-
- B) **MANDATÁŘ :** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1930
- Se sídlem : 150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
Kontaktní adresa : divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno
- Statutární zástupce :** Ing. Jiří Valdhans, *ředitel společnosti*
zastoupený Ing. Pavlem Žampachem,
ředitel divize 05 Brno
- Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Pavel Žampach
- Zástupce ve věcech technických : Ing. David Šprta
- Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu : 19-1583390227/0100
- IČO : 47 11 69 01 DIČ : CZ47116901
Telefon : 541 215 662 Fax : 541 211 431
E-mail: zampach@vrv.cz

Obě smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

III. LHŮTY PLNĚNÍ

Termín zahájení	15.12.2011
Termín dokončení	30.06.2013

IV. CENA PRACÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

Z důvodu změny finančních předpisů v době plnění odborné technické a konzultační činnosti se mění následně uvedené ustanovení této smlouvy:

Časová finanční rozvaha technického dozoru :

A. Činnost odborného technického dozoru v období realizace stavby

Cena bez DPH 20 %	2 621 000,- Kč
DPH 20 %.....	524 200,- Kč
Cena s DPH 20 %.....	3 145 200,- Kč

B. Činnost odborného technického dozoru v období po dokončení stavby

Cena bez DPH 20 %.....	55 000,- Kč
DPH 20 %.....	11 000,- Kč
Cena s DPH 20 %.....	66 000,- Kč

C. Činnost v odborného technického dozoru v době záruční lhůty (24 měsíců)

Cena bez DPH 20 %	84 000,- Kč
DPH 20 %.....	16 800,- Kč
Cena s DPH 20 %.....	100 800,- Kč

Celkem (bez DPH 20 %) 2 760 000,- Kč
K ceně bude účtováno DPH 20 % 552 000,- Kč
Celkem cena vč. DPH 20 % 3 312 000,- Kč

Další ujednání smlouvy zůstávají v původním znění.

Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží mandant a 2 mandatář.

V Březové nad Svitavou, dne: 5. 3. 2012

Mandant :

Mgr. Martin Kiss
starosta města

Město
Březová nad Svitavou
30-509 02

V Brně, dne : 5. 3. 2012

Ing. Pavel Žampach
ředitel divize 05 Brno

PROJEKČNÍ
STAVBA a.s.
na 5