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Zakazka ¢. : 26/2009 5 ] 5 . )
Nazev akce: ,,SPLASKOVA KANALIZACE A COV BREZOVA NAD SVITAVOU*

Smlouva o dilo ¢. 17/2009 — dodatek ¢&.1

uzaviena ve smyslu piislu$nych ustanoveni Obchodniho zakoniku — zikon ¢.513/1991 Sh. ve
znéni pozdéjsich piedpisi

L
Smluvni strany

1. Objednatel:

nazev: Meésto Biezova nad Svitavou

sidlo: Moravské nam.1, 569 02 Biezova nad Svitavou
zastoupeny: Mgr. Martinem Kissem, starostou mésta

ICO: 00483869

DIC:

bankovni spojeni:

é.u.:

2. Zhotovitel:

nazev: Atelier AURUM s.r.0.

sidlo: Jiraskova 21, 530 02 Pardubice

odpoveédny zastupce: Ing. Drahomir JeZek, jednatel spole&nosti

ICO: 42937680

DIC: CZ42937680

bankovni spojeni: KB Pardubice

Eals 637642-561/0100

zapsan: v obchodnim rejstiiku, vedeného Krajskym soudem
v Hradci Kralové

spisova znacka: oddil C, vlozka 1226

den zapisu: 11. prosince 1991

tel., fax: 466 612 213-4

e-mail: aurum@aurumroom.cz
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S ohledem na problémy s projednanim zaméru s vlastniky dotéenych nemovitosti, které
zajistuje objednatel, nebylo doposud ziskédno stavebni povoleni, nelze ze strany zhotovitele
dokon¢it zadavaci dokumentaci. Z tohoto diivodu se méni termin dokondeni zadavaci dokumentace.
Ostatni ujednani ziistavaji v platnosti.

Iv.
Doba plnéni

Termin na zpracovani ZDS je se m€nina ...............ccevvviviiiiiinnninnnnn. 10.2009, resp.
1.mésice od predani vydaného stavebniho povoleni
Zhotovitel pfeda objednateli jedno rozpracované paré do 15.10.2009.

Ostatni ujednani ziistavaji v platnosti dle SOD &.17/2009 ze dne 24.7. 9009

V Bfezové nad Svitavou 14.8.2009 V Pardubicich dne 14.8.2009

. Mesto
BREZOVA n.SVITAVOL

569 N2

IOUruMY

JIRASKOVA 21, 630 02 PARDURBICE
TEL.JFAX: 466612213-4, [GO: 42937680




