Dodatek č. 2

k mandátní smlouvě č. 05-BRE-1593/1816/09

Odborný technický dozor projektu

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

uzavřená podle §566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) MANDANT : **Město Březová nad Svitavou**
Moravské nám. 1, PSČ 569 02

Statutární zástupce : **Ing. Karel Adámek MBA**
starosta města

IČO : 004 83 869
Telefon / Fax : 461 521 280 / 461 521 812
E-mail: kiss@brezova.cz

B) MANDATÁŘ : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Se sídlem : 150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
Kontaktní adresa : divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno

Statutární zástupce : **Ing. Jiří Valdhans, *ředitel společnosti***
zastoupený Ing. Pavlem Žampachem,
ředitel divize 05 Brno

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Pavel Žampach

Zástupce ve věcech technických : Ing. David Šprta

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu : 19-1583390227/0100
IČO : 47 11 69 01 DIČ : CZ47116901
Telefon : 541 215 662 Fax : 541 211 431
E-mail: zampach@vrv.cz

Na základě žádosti zhotovitele stavby zdůvodněné projekčními změnami zadávací dokumentace došlo k posunutí termínu dokončení stavby ze smluvního termínu 30.06.2013 na nový termín dokončení stavebních prací 30.6.2015.
Podle ustanovení bodu VIII./1.Mandátní smlouvy bylo plnění závazků z této mandátní smlouvy vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené termíny plnění. Prodloužením realizace stavby došlo k překročení vymezených termínů plnění o 24 měsíců. Tyto měsíce představují z hlediska mandátní smlouvy vícepráce.
Vzhledem k tomu, že v roce 2012 probíhala výstavba díla na základě pokynů investora v omezeném rozsahu, bylo stanoveno plnění roku 2012 v rozsahu pouze 6 měsíců. Započítané prodloužení činí tedy 18 měsíců, co je 75% rozsahu původní realizace zakázky.
Na základě tohoto zdůvodnění se obě smluvní strany dohodly na následující úpravě mandátní smlouvy :

1. **„Článek IV. Lhůty plnění" se ruší a nově se nahrazují následujícím změním:**

Termín zahájení	15.12.2011
Termín dokončení montážních prací	31.12.2014
Termín dokončení stavebních prací	30.06.2015
Termín dokončení činností dle smlouvy	30.06.2017

2. **„Článek VI. Cena prací, platební podmínky, smluvní pokuty a sankce" body A, B a C se ruší a nově se nahrazují následujícím změním:**

A. Činnost odborného technického dozoru v období realizace stavby

Cena bez DPH dle původní smlouvy	2 621 000,- Kč
Cena bez DPH – vícepráce	**492 000,- Kč**
Cena celkem bez DPH	3 113 000,- Kč
DPH 20% dle původní smlouvy	138 000,- Kč
DPH 21% dle původní smlouvy	405 510,- Kč
DPH 21% – vícepráce	**103 320,- Kč**
Cena s DPH	3 759 830,- Kč

B. Činnost odborného technického dozoru v období po dokončení stavby

Cena bez DPH dle původní smlouvy	55 000,- Kč
DPH 21%	11 550,- Kč
Cena s DPH	66 550,- Kč

C. Činnost odborného technického dozoru v době záruční lhůty (24 měsíců)

Cena bez DPH dle původní smlouvy	84 000,- Kč
DPH 21%	17 640,- Kč

Cena s DPH .....101 640,- Kč

Cena celkem bez DPH ..... 3 252 000,- Kč
DPH 20% ..... 138 000,- Kč
DPH 21% ..... 538 020,- Kč
Cena celkem včetně DPH ..... 3 928 020,- Kč

Ostatní ujednání mandátní smlouvy zůstávají v původním znění.

Závěrečná ujednání

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží mandant a 2 mandatář.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
O uzavření dodatku této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání ze dne 16.3.2015 usnesením č. 8/1/2015 a pověřilo starostu uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě.

V Březové nad Svitavou, dne: 23.03.2015

Mandant :

Ing. Karel Adámek MBA
starosta města

V Brně, dne: 23.03.2015

Mandatář:

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Ing. Pavel Žampach
ředitel divize 05 Brno